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Codice 011 - Scuola della prima infanzia sita in via Carife     

1. Cronistoria interventi edilizi. 

Coghinas, è 

distinto in Catasto Terreni al F.24 mapp.  2860

accatastamento risalente al 22/12/1990, presentato dal tecnico P.E. Nioi Mauro. 

rela

amministrativi, progettata nel 1996.  

 

che aveva presentato domanda per il rilascio della concessione edilizia che venne 

rilasciata il giorno 25/08/1976 con il n.295. Con la delibera n. 452 del 15/02/1977 

venne approvato il progetto per un importo complessivo di L.120.290.000, ripartito 

nel seguente modo: 

 

Import                          L.  85.600.000 

Imprevisti                         L.    2.568.000 

Revisione prezzi                                   L.    6.023.767 

Progettazione e collaudo                          L.    4.200.000 

IVA                          L.    4.269.233 

Compensi I.A.C.P.                         L.    7.829.000 

Acquisizione area                         L     5.000.000 

               TOT. L.120.290.000 

 

Con contratto n. 437 del 05/06/1978  i lavori di costruzione 

CONSCOOP, che si era aggiudicata la gara a seguito di licitazione privata  approvata 

con delibera n.484 del 10/04/1978 con un aumento del 31,73%, per un importo netto 

dei lavori di L.112.760.880. 
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per la sostituzione del manto di copertura. Questa perizia fu approvata con delibera 

n.499 del 04/09/1978 per un importo netto di L. 6.036.453.  

Il quadro economico risulta così modificato: 

                      L. 118.797.333 

Imprevisti                       L.   1.331.547 

Revisione prezzi                                 L.   6.023.767 

Progettazione e collaudo                        L.   4.200.000 

IVA                        L.   4.228.579 

Rimborso spese                       L. 10.842.358 

Acquisizione area                       L    5.000.000 

            TOT. L.150.423.584 

 

rilasciato il certificato di collaudo, con il quale affermava che le strutture erano state 

genere.  

. dei 

Vigili del Fuoco in data 10/07/79 prot. 2576/E, rilasciata dopo aver eseguito un 

locale della centrale termica,  era in possesso dei requisiti necessari per il rilascio della 

stessa. 

in conformità alle prescrizioni contrattuali per cui  rilasciò il certificato di regolare 

esecuzione in data 10/09/1980. 

sanitario Dott. Mazzullo, la conformità del progetto approvato alle leggi sanitarie, il 
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Il giorno 03/09/1980 venne effettuato un nuovo sopralluogo durante il quale si è 

ap

citofonico, delle placche in alluminio, rottura dei vetri degli infissi esterni, asportazione 

degli scaldabagni e rottura di alcuni sanitari ecc. 

per cui gli compete la manutenzione e la custodia della struttura contro eventuali 

. 

 

 

Importo netto lavori                           

A dedurre cert. di acconto                          

Credito netto Impresa                

  

CONSCOOP i lavori di sistemazione e ri

In data 11/03/1982 è stato effettuato un sopralluogo da parte del D.L. Ing. Ponticelli a 

 rappresentante della CONSCOOP, per verificare, sulla 

scorta della perizia e degli atti contabili, se i lavori eseguiti erano corrispondenti ai 

lavori previsti in perizia. 

In conseguenza di ciò, il giorno 01/10/1982, il D.L.  Ing. Ponticelli ha potuto rilasciare 

il certificato di regolare esecuzione con il quale ha dichiarato che i lavori sono stati 

eseguiti regolarmente e in conformità alle prescrizioni contrattuali. 

privata, alla Ditta Palini di Pisogne (Brescia), per un ammontare complessivo di L. 

47.311.126 IVA inclusa, come attestato dalla delibera n. 425 del 30/07/1980.  Gli 

arredi, però, sono stati consegnati in ritardo rispetto alla data prefissata e parte della 

fornitura è risultata danneggiata durante il trasporto per cui è stato necessario 

 

Il giorno 27/04/84 il D.L. Geom. Angius ha presentato il certificato di regolare 

esecuzione dei lavori con il quale certifica che la fornitura della Ditta Palini risponde al 

preventivo quantitativo e qualitativo e presenta la relazione sul conto finale, 
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approvata con delibera n. 615 del 13/08/1984 dalla quale emerge un credito 

 

 

Il giorno 24/09/1986 viene rilasciato il certificato di agibilità dei local

visti i risultati del sopralluogo effettuato a seguito degli interventi di manutenzione 

Sanitario Dott. Mazzullo. 

Nel 1987 i lavori di manuten

L.1.312.992, per un totale di L. 8.607.392, come attesta la delibera n. 1102 del 

25/08/1987. 

Il 17/02/1988 nelle apparecchiature elettriche contenute nel quadro si è verificato un 

principio di incendio per cui si è dovuto intervenire per rimuovere le cause che lo 

hanno provocato, e per provvedere alla sostituzione delle apparecchiature 

della cabinetta contenente le bombole del G.P.L. che 

indicato nel fonogramma dei VV.FF. del 19/02/1988. 

Il 22/02/1988 si è potuto rilasciare il nulla osta per il ripristino del servizio, per cui i 

locali sono stati dichiarati nuovamente agibili.  

Il 27/04/1989, vista la documentazione con la quale si richiedeva il rilascio della 

 

 

to 

degli standard strutturali del piano regionale Socio- assistenziale e ha comunicato che 

opere di ampliamento o adeguamento stimate in una spesa presunta di  

L.110.000.000. 
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REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ANN  

Per lasciare maggior spazio da destinare alle attività didattiche e ricreative dei 

accogliesse i servizi generali ed amministrativi.  

Con delibera n.1222 d

Lo Rito. 

La progetta

affidato 

silo nido da destinare a servizi generali e amministrativi, per un importo 

 

Il quadro economico relativo è il seguente: 

                         L.429.330.510 

IACP                          L.    5.700.000 

Monitoraggio                                          L.    4.534.920 

Spese Generali (CNPAIA e IVA)                          L.  78.541.299 

Coordinatore Sicurezza                         L.    7.774.620              

Relazione geologica                         L.    1.185.600  

IVA 10% sui lavori                         L   42.933.051 

                TOT. L.570.000.000 

 

ditta Pisu Giovanni Giampaolo di Selargius,  per un importo dei lavori a base di gara  
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per oneri della sicurezza. 

In 

perizia suppletiva e di variante n. 1 (prot. n. 28778) che prevedeva una spesa 

 

Somme per lavori:    4.973,92 

 

                          

Per oneri della sicurezza                          

                

   

 

IVA al 10% sui lavori     

Spese Tecniche lordo cassa e IVA                              

Coordinatore Sicurezza lordo cassa 

e IVA
                             

Relazione geologica                              

Diritti Tesoreria                                   

Monitoraggio                                  

                              

                               

                          

 

preliminare, definitiva, esecutiva e per il Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazion  

Il progetto definitivo-

Asilo Nido venne approvato nel 2003, con delibera del commissario straordinario n. 

156 del 16/05/2003,  per un importo complessivo dei lavori  

Il quadro economico relativo è il seguente: 

Somme per lavori:     
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Per oneri della sicurezza                          

               823,82 

 

  

IVA al 10% sui lavori      

Spese Tecniche (IVA, CNPAIA)      

Accantonamento art.18 L 109/94                               

Imprevisti                               

Fondo accordi bonari                               

                     

              

 

azione 

ha vinto 

la gara per pubblico incanto con il ribasso del 14,1%. 

-appalto i lavori edili di 

Cagliari , come risulta da contratto di sub-

70.347,00, con IVA al 10% esclusa. 

modificato: 

 

 

 

 

Somme per lavori:     
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Lavori a corpo    

Lavori a misura    

Oneri di sicurezza                              

Lavori in economia                              

                    

 

  

 

IVA al 10% sui lavori      

Spese Tecniche      

Accantonamento art.18 L 109/94                               

Imprevisti                               

Fondo accordi bonari                               

Economie di appalto                              

                               

                    

 

 

I 

per sopraggiunte difficoltà economiche, come attesta la lettera inviata il 21/12/2004.

a 

suppletiva e di variante, approvata con determina del Resp.LL.PP. n.54 del 

economico del progetto principale. 

Il quadro economico relativo è il seguente: 
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Somme per lavori:     

 

Lavori a corpo    

Lavori a misura    

Oneri di sicurezza                              

Lavori in economia                              

                    

 

  

         

 Diritti di segreteria                               

 Allacci Enel                                    260,11 

 IVA al 10% sui lavori                               

Spese Tecniche      

Accantonamento art.18 L 109/94                               

Imprevisti                               

Fondo accordi bonari                               

Economie di appalto                              

                               

                   

La redazione della perizia suppletiva e di variante si è resa necessaria per apportare 

elettrico, lo spostamento del quadro generale ENEL in una nicchia lungo la recinzione 

condizionamento, la sostituzione del manto di impermeabilizzazione per un maggiore 

è stato sottoscritto un atto di sottomissione n.rep.112/2005 il giorno 05/04/2005 con 
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di Palermo i lavori di ristrutturazione 

sopra indicati. 

Dallo stato finale dei lavori, che è stato redatto il 26/07/2005, relativo ai lavori 

eseguiti a tutto il 05/04/2005, viene confermato il quadro economico relativo alla 

perizia suppletiva, cioè: 

 

Somme per lavori                              

    

  

 

 

In seguito alla realizzazione degli impianti elettrico ed elettronico, il giorno 

con la quale si assicura che sono stati eseguit

messa a terra degli stessi.Con la nota del 16/05/2005 veniva richiesto alla società 

della società ENEL, come risulta da determina del Resp. Area Tecnica dei Lavori 

modificato: 

Somme per lavori:     

 

    Importo lavori    

Oneri di sicurezza                              
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   Diritti di segreteria                              3.320,82 

 Allacci Enel                               

 IVA al 10% sui lavori                               

Spese Tecniche lorde     

Oneri Resp. del procedimento                              

Fondo accordi bonari                              

                               

                          

 

Il giorno 08/09/2005 il D.L. Arch. Giovanni Zedda, in seguito al sopralluogo effettuato 

il 22/07/200

Segura R.T., dopo aver esaminato i certificati delle prove di collaudo degli impianti di 

con

vigente.    

Aggiornamento 2019 

ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA DI VIA 

CARIFE 

Con determinazione 11 del 10/01/2019 il Comune di Assemini approva gli atti di 

adeguamento del 

così composta: 

 Stato finale dei lavori del 14/09/2018 

 Relazione della DL sul  conto finale 

 Certificato di regolare esecuzione del 14/09/2018 

 Registro di contabilità 

 Libretto delle misure 
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 Certificazioni 

Nella citata determinazione viene riportato il quadro economico dal quale si evince che 

100.000,00.  

Sormani e approvato con delibera di Giunta Comunale n.92 del 06/07/2017. 

particolare ha previsto: 

 La rimozione del controsoffitto esistente e la sua sostituzione nella zona 

denominata aula didattica; 

 

fornitura di rivestimenti per le pareti e la fornitura di sanitari per i locali di 

cambio 1 e 2; 

  

AEFFE 

di Farci Alessandro srl. 

Si allegano nella sezione 3 i seguenti documenti, che vanno ad integrare quelli 

presenti nel dossier del 2009: 
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2. Scheda tecnica 

Comune di Assemini - Provincia di Cagliari - Scheda di rilevazione dei fabbricati (Novembre 2019) 

sul territorio 
Asilo Nido - via Carife n. 12/14 

Caratteristiche tecnico-costruttive 
Struttura portante in conglomerato cementizio armato su una 

elevazione  

Superfici e volumi 
Superficie coperta 815 mq; volume totale 2445 mc. Superficie lotto 

3340 mq 

Descrizione della distribuzione interna degli 

ambienti 

E' presente una parte destinata ai bambini e una parte destinata a 

servizi generali e amministrativi: Nella prima sono presenti 6 

camerette, 3 aree per il cambio, 2 aule soggiorno, 2 locali per il 

pranzo, una palestra e gli spazi di servizio come bagni, spogliatoi e 

anditi. Nella parte annessa  sono presenti un ufficio direzione, una 

sala medica, sala da pranzo per il personare e tutti gli altri servizi di 

supporto come bagni, spogliatoi, stireria, guardaroba. 

Caratteristiche accessorie 
Spazi pedonali prevalentemente con pavimentazione in Cls e 

qualche aiuola 

Tipi di accesso 3 cancelli di cui uno pedonale e 2 carrabili. 

Stato di conservazione generale Discreto 

Destinazione d'uso attuale Asilo Nido  

Tipo di utilizzo Asilo Nido  

Situazione manutentiva ordinaria e straordinaria Non necessita di interventi 

Impianti e stato di conservazione generali 

Impianto di riscaldamento con sistema a pompe di calore 

centralizzato; impianto antincendio con estintori e allarme acustico; 

impianto antintrusione con sensori volumetrici;  impianto di 

illuminazione posizionato sotto traccia; impianto di illuminazione di 

emergenza; impianto citofonico; deposito di GPL da 1000 l. Stato di 

conservazione buono. 

Individuazione zona urbanistica ed everntuali 

vincoli 

Zona P.E.E.P. (Piano per l'edilizia economica popolare) del PUC. 

L'edificio ricade in zona Hi1 del PAI 

Contesto ambientale Buono. Mancanza di parcheggi sia interni che esterni alla scuola. 

Certificazioni e rispondenza alle norme 

Dichiarazione di conformità (L. 46/90) di tutti gli impianti installati 

(elettrico, condizionamento, idrico); certificato di collaudo statico; 

certificato di prevenzione incendi; certificato di agibilità; certificato 

di conformità al DM 236/89; relazione legge 10/91; nulla osta ASL. 

Note: recinzione area con cordolo in Cls e ringhiera in ferro; infissi esterni in PVC con grate di sicurezza; porte interne 

in legno tamburato; pavimenti in gres ceramico la parte annessa e in materiale antiscivolo la parte destinata ai 

bambini; copertura in parte a  falde inclinate in parte piana. 
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3. Certificazioni 

Da dossier 2019 

 

 

C
_A

47
4 

- C
O

M
U

N
E

 D
I A

S
S

E
M

IN
I -

 1
 - 

20
23

-0
4-

11
 - 

00
13

99
4



DOSSIER IMMOBILI   UTC  Area Urbanistica Servizio Patrimonio Aggiornamento 2019

 
380

 

 

C
_A

47
4 

- C
O

M
U

N
E

 D
I A

S
S

E
M

IN
I -

 1
 - 

20
23

-0
4-

11
 - 

00
13

99
4



DOSSIER IMMOBILI   UTC  Area Urbanistica Servizio Patrimonio Aggiornamento 2019

 
381

 

 

C
_A

47
4 

- C
O

M
U

N
E

 D
I A

S
S

E
M

IN
I -

 1
 - 

20
23

-0
4-

11
 - 

00
13

99
4



DOSSIER IMMOBILI   UTC  Area Urbanistica Servizio Patrimonio Aggiornamento 2019

 
382

 

 

 

C
_A

47
4 

- C
O

M
U

N
E

 D
I A

S
S

E
M

IN
I -

 1
 - 

20
23

-0
4-

11
 - 

00
13

99
4



DOSSIER IMMOBILI   UTC  Area Urbanistica Servizio Patrimonio Aggiornamento 2019

 
383

 

 

C
_A

47
4 

- C
O

M
U

N
E

 D
I A

S
S

E
M

IN
I -

 1
 - 

20
23

-0
4-

11
 - 

00
13

99
4



DOSSIER IMMOBILI   UTC  Area Urbanistica Servizio Patrimonio Aggiornamento 2019

 
384

 

 

C
_A

47
4 

- C
O

M
U

N
E

 D
I A

S
S

E
M

IN
I -

 1
 - 

20
23

-0
4-

11
 - 

00
13

99
4



DOSSIER IMMOBILI   UTC  Area Urbanistica Servizio Patrimonio Aggiornamento 2019

 
385

Da dossier 2009 
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