OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2021

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1

PERFORMANCE INDIVIDUALE

COMUNE DI |

ASSEMINI
CDR SERVI:;:;:X;TZIP;J:IBHCI. RI:’T::'(\)III;I-\ZI;\(I:ILE Ing. Giuseppe lzzo ALTRI CDR COINVOLTI
INDIRIZZO
STRATEGICO MISURE VOLTE A GARANTIRE MAGGIORE EFFICIENZA NELLA PROGRAMMAZIONE DEL'ENTE
MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA Ufficio tecnico

OBIETTIVO OPERATIVO

Lavori di realizzazione dei nuovi percorsi pedonali e ciclabili da incrocio via Sardegna - via Cagliari e fermata Metropolitana Assemini

OBIETTIVO GESTIONALE

TITOLO OBIETTIVO Lavori di realizzazione dei nuovi percorsi pedonali e ciclabili da incrocio via Sardegna - via Cagliari e fermata Metropolitana Assemini

Il risultato atteso & il riavvio/recupero di un opera, inserita nel Piano Triennale delle opere Pubbliche 2013-2015, che dopo essere stata
appaltata nel 2014 ha subito uno brusco stop a causa della risoluzione del contratto con I'impresa appaltatrice e la rescissione per giusta
causa con il professionista incaricato sia della progettazione che della direzione lavori. A segutio della rescissione e della successiva
approvazione dello stato di consistenza, e del tempo intercorso, sara necessario riaffidare la progettazione e verificare I'essenziale possibilita

RISULTATO ATTESO

del recupero del finanziamento da parte delle Regione Sardegna.
Variabili Rilevanza Esito Pesatura
Alto Medio Basso

Importanza X
PESO OBIETTIVO

{impatto Esterno X

[complessita X

[Realizzabilita X
Risorse Assegnate al . o N .

Risorse Obiettivo Indice di assorbimento
Programma € - € - #DIV/0!
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)
DESCRIZIONE VALORE ATTESO COLLABORATORI COINVOLTI % PARTECIP.

Recupero del finanziamento e riavvio della progettazione
mediante affidamento ad un professionista a seguito della
rescissione del contartto con la precedente ditta
appaltatrice e professionista.

entro il 31 maggio 2021

Approvazione del progetto deifinitivo previa indizione e
2 [svolgimento della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14
della L.n. 241/1990

entro il 31 ottobre 2021

3 |Approvazione del progetto esecutivo entro il 31 dicembre 2021

REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO

Motivazione d‘eIIa Richi(.esta e proposta di Esito Richiesta si | No
rimodulazione
Richiesta di rimodulazi
|c. |ef5 a di rimodulazione g I:I No Accolta
obiettivo
Motivazione della Richiesta Esito Richiesta Si No
Cessazione obiettivo Sl I:I No | Accolta




OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2021

OBIETTIVO SPECIFICO

PERFORMANCE INDIVIDUALE

COMUNE DI ASSEMINI
CDR SERVIEZ::RLQ:;)ITZ:’;:IBLICI. Rif;“on’:iAlglLE ING. GIUSEPPE 1220 ALTRI CDR COINVOLTI
INDIRIZZO
STRATEGICO MISURE VOLTE A GARANTIRE MAGGIORE EFFICIENZA NELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE
MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA Ufficio tecnico

OBIETTIVO OPERATIVO

Approvazione Progetto Esecutivo Ampliamento Cimitero

OBIETTIVO GESTIONALE

TITOLO OBIETTIVO

Approvazione Progetto Esecutivo di Ampliamento del Cimitero Comunale

RISULTATO ATTESO|

Esecuzione dell'iter necessario per poter approvare il progetto esecutivo di ampliamento del cimitero comunale mediante lo svolgiment
delle seguenti fasi: Approvazione del progetto di fattibilita tecnico economica " Nuova estensione del cimitero comunale" da parte del
Consiglio Comunale con contestuale adozione variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio . Trasmissione all
Regione per la verifica di non asssoggetabilita a iter di variante sostanziale. Approvazione del progetto definitvo con contstuale
dichiarazione di pubblica ativita e approvazione progetto esecutivo.

obiettivo

Richiesta di rimodulazione

Variabili Rilevanza Esito Pesatura
Alto Medio Basso
Importanza X
PESO OBIETTIVO
[impatto Esterno X
[complessita X
[Realizzabilita X
Risorse Assegnate al . - n n n
Risorse Obiettivo Indice di assorbimento
Programma € - #DIV/0!
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)
DESCRIZIONE VALORE ATTESO COLLABORATORI COINVOLTI % PARTECIP.
Approvazione del progetto di fattibilita tecnico
economica " Nuova estensione del cimitero comunale" - .
dimiveSurrasinivieie—
1 |da parte del Consiglio Comunale con contestuale entro il 31 giugno 2021
adozione variante urbanistica e apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio
) Trasmissionsal\la I?egior?e per la verifica c?i non entro il 31 luglio 2021 ]
asssoggetabilita a iter di variante sostanziale. TP
Approvazione del progetto definitvo con contestuale -
3 |, .. . . " L entro 31 ottobre 2021 .
dichiarazione di pubblica ativita . ]
4 |Approvazione progetto esecutivo entro il 31 dicembre 2021
b ]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO
Motivazione della Richiesta e proposta di
vaz! © (IR S (e I Esito Richiesta Si | No

rimodulazione

Accolta

[ ]

Motivazione della Richiesta Esito Richiesta




OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO ANNO 2021

OBIETTIVO SPECIFICO IENE
PERFORMANCE INDIVIDUALE
COMUNE DI ASSEMINI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI- | RESPONSABILE .
CDR ESPROPRIAZIONI PRIMARIO. Ing. Giuseppe lzzo ALTRI CDR COINVOLTI
INDIRIZZO
STRATEGICO MISURE VOLTE A GARANTIRE MAGGIORE EFFICIENZA NELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE
MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA Ufficio tecnico
OBIETTIVO OPERATIVO
Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni
OBIETTIVO GESTIONALE
ITOLO OBIETTIVO Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltanteszt;! 0els;cuuone delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs

RISULTATO ATTESO

Pianificazione preventiva del controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni. Effettuare il
censimento dei lavori e opere, servizi e forniture, monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni mediante la predisposizione di
una scheda delle prestazioni su cui registrae le attivita di controllo. Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuaione del
monitoraggio. Condivisione di una scheda da utilizzare per tutti i settori

Variabili Rilevanza Esito Pesatura
Alto Medio Basso
PESO OBIETTIVO Importanza ud
[impatto Esterno 1 4
[complessita
[Realizzabilita
Ri A |
isorse Assegnate a Risorse Obiettivo Indice di assorbimento
Programma € - € - #DIV/0!
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE
INDICATORI DI RISULTATO (EFFICACIA - EFFICIENZA - TEMPO)
DESCRIZIONE VALORE ATTESO COLLABORATORI COINVOLTI % PARTECIP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
REPORT INTERMEDIO OBIETTIVO
Motivazione dfalla Rlchu.esta e proposta di Esito Richiesta s | no
rimodulazione
Richiesta di rimodulazione
L SI No |x Accolta
obiettivo
Motivazione della Richiesta Esito Richiesta Si | No
Cessazione obiettivo Sl I:I No Accolta

Valutazione Intermedia a cura del Nucleo

Stato di attuazione
dell'obiettivo

In
Itiner

Non
Avviato

0 wwl]

Raggiunto I:I Sospesa a seguito di rimodulazione/Integrazione




