COMUNE di ASSEMINI

Citta Metropolitana di Cagliari

L

Piazza Repubblica - 09032 - ASSEMIN) Www.comune.assemini.ca.it

AREA TECNICA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, PUBBLICA, VIGILANZA EDILIZIA, CONDONO,
PATRIMONIO, DUAAP, PUBBLICO SPETTACOLO

Tel. 070/949.1- Telefax 070/940.977

Al Segretario Generale
Sede

P.C.

Al Sig. Sindaco

Ali'Assessore alle Politiche per il Territorio
Sede

Oggetto: Relazione attivita svolta e obiettivi raggiunti esercizio 2017.

Riscontro la Vostra richiesta del 04.04.2018 di pari oggetto per relazionare sull'esito
dellattivita svolta e sugli obiettivi assegnati e raggiunti allo scrivente per l'anno 2017.

1° obiettivo: Riadozione Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione,
attuabile in due fasi:

Attivita istruttoria del Piano e Predisposizione degli atti per

il Consiglio Comunale con inserimento nel flusso la
I'adozione, con avvio daila data di protocollo di consegna
del completamento delle attivitd collaterall e di redazione
da parte del progettista incarico

Istrutioria e Proposta di
deliberazione al Consiglio
Comunale per la sua
Adozione

30 giomi dalia data di
protocollo

2

Attivita di pubblicazione del Piano ai sensi della L.R. n.
45/89 e Invio agli Enti sovraordinati degli atti per la loro
istrutioria e avvio procedimenti di competenza;

Pubblicazione e deposito att
alla cittadinanza

30 giomi dalla data di
adozione

Entrambe le fasi sono stati realizzate.

Fase 1: Il Piano & stato depositato agli atti del Comune di Assemini il 21 .08.2017 ed integrato il 7.7.2017, &
stato istruita il 07.07.2017. Con proposta n. 46 del 07.07.2017 & stato trasmesso al C.C. per la sua adozione.

Il Consiglio Comunale ha riadottato il Piano Particolareggiato del Centro Storico con deliberazione n. 31 del

26.07.2017.

Fase 2:

In data 08.08.2017 il Piano & stato depositato e pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della L.R. n°
45/1989 e s.m.i.. Del deposito & stato date avviso pubblico all’Albo Pretorio Comunale on line, con manifesti

affissi in tutta la citta e I'inserimento nel B.U.R.A.S. n° 43 del 14.09.201 7.
E’ stato inoltre inviato ai seguenti Enti Sovraordinati:

L 'obiettivo & stato raggiunto, non si sono verificati scostamenti e non sono stati necessari interventi correttivi.

Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna in data 31.08.2017 nota prot. n® 25034;

Citta Metropolitana di Cagliari in data 31.08.2017 nota
verifica e di assoggettabilita a V.A.S.

Regione Autonoma della Sardegna Servizio Tutale del Paesa

25032 per I'approvazione a norma del citato art. 9 della L.R. n° 28/1998 e s.m.i.

prot. n® 25033 per I'attivazione della procedura di

ggio in data 31.08.2017 nota prot. n°

2° obiettivo: Accordo di Programma Pubblico Privato Gesafin — Bricoman attuabile in 3 fasi:

1

Pubblicazione e deposito degli atti di Adozione della
Variante Urbanistica n. 2 al P.U.C. ai sensi del D.i.gs
152/2006 e L.R, 45/89

Deposito e pubblicazione
per la dovuta informazione
ai cittadini

30.01.2017
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2 Esame osservazioni pervenute a seguito della Istruttoria e predisposizione Entro 30 giorni  dal
pubblicazione di cui al precedente punto 1. Acquisizione | 3tt consiliar approvativi ricevimento di tutti i pareri
atti & pareri Enti; Controdeduzioni e predisposizione della prescriti da parte degli

proposta di Adozione Definitiva della Variante. Enti Sovraordinati
Invio al C.T.R.U. della R.A.S. per la Verifica di Coerenza Entro 30 giorni dalla data
3 di Adozione definiiva da
parte del C.C.

Fase 1. Gli atti di Adozione sono stati depositati e pubblicati '11.01.2017.

Fase 2. Tutte le osservazioni pervenute ed i pareri acquisiti degli Enti sono state istruite ed hanno consentito
I'adozione definitiva della variante da parte del C.C. con D.C.C. n. 58 del 22.12.2017.

Fase 3. Gli atti sono stati inviati al C.T.R.U. della R.A.S. per la Verifica di Coerenza in via preliminare in data
01.12.2017 e definitiva alla pubblicazione dell'atto deliberativo consiliare. La variante & risultata coerente col
quadro normativo e pianificatorio sovraordinato come da Determinazione RAS Assessorato degli EE.LL. n.
218 del 12.02.2018 ai sensi della L.R. n. 7 del 11.04.2002.

La variante @ entrata in vigore il 22.02.2018 giorno di pubblicazione dell'apposito avviso sul BURAS.
L'obiettivo & stato raggiunto, non si sono verificati scostamenti e non sono stati necessari interventi correttivi.

3 obiettivo: Istituzione Ufficio Intercomunale Assemini — Capoterra per la Gestione del compendio di
Is Olias (ex 23* Comunita Montana} attuabile in 3 fasi:

Stipula convenzione tra il Comune di Assemini e il| Awio del procedimento perla
1 |Comune di Capoterra per la costituzione deil'Ufficio | costituzione del soggetto giuridico unico 31.01.2017

Intercomunale; di gestione
Awvio degli atti cosfitutivi dell'Ufficio Intercomunale con | Individuazione dei soggetti rappresentanti

2 |predisposizione della proposta di delibera della Giunta |l comune di Assemini all'intemo 31.03.2017
Comunale; dell'Ufficio Intercomunale

Awio delle aftivith tecnico-amministrative dell'Ufficio
Intercomunale con lavoro in distacco per due
giomi/settimana di 3 unita del servizio; il tutto finalizzato
alla predisposizione del bando pubblico di ricerca del] Individuazione del soggetto gestore della 21.12.2017
soggetto che dovra gestire la struttura turistico ricettiva “Is struttura turistico-ricettiva e
Olias™.

Tutta l'attivita & subordinata alle preventive direttive delle
Giunte Comunali dei due Comuni.

Fase 1. La convenzione & stata stipulata dai Sindaci del Comune di Assemini e del Comune di Capoterra il
30.01.2017 ed ha dato avvio agli atti costitutivi ed organizzativi del'Ufficio Intercomunale fra i due Comuni.

Fase 2. Con proposta alla Giunta Comunale n. 87 del 15.03.2017 sono state individuate le figure
professionali del Servizio Pianificazione Territoriale che faranno parte dell’Ufficio Intercomunale per la
gestione del complesso immobiliare di Is Olias, ai sensi dell'art. 6 della convenzione stipulata con le
competenze. La Giunta Comunale ha deliberato tale composizione con Deliberazione n. 71 del 22.05.2017.

Ease 3. L'Ufficio Intercomunale ha avviato le attivita tecnico amministrative il 28.06.2017. In tale data
si & ufficialmente costituito presso il Comune di Capoterra ed ha valutato la necessita di reperire tutta la
documentazione dell'opera pubblica ancora depositata presso la vecchia sede della Comunita Montana n.

23,

Il secondo incontro avvenuto il 10.07.2017 presso gli Uffici della ex Comunita Montana n. 23 ha consentito il
recupero di gran parte della documentazione cartacea relativa alla struttura turistico ricettiva.

Durante il terzo incontro del 3.10.2017 sono state verificate le condizioni strutturali dell’edificio accertando la
necessita di effettuare importanti lavori di manutenzioni indispensabili per la rimessa in pristino dei locali
finalizzati all'agibilita degli stessi e propedeutici alla stesura del bando di gara.

E' in corso da parte del Responsabile dell'Ufficio Intercomunale la quantificazione, seppur in grandi linee
degli interventi da eseguire il cui costo influenzera la stesura del bando di gara.

Le Giunte Comunali dei due Comuni hanno comunque dato le proprie direttive per Pavvio delle attivita
propedeutiche dell'Ufficio Intercomunale rispettivamente con DGC del Comune di Assemini n. 194 del
13.12.2017, e DGC n. 2 del 10.01.2018 del Comune di Capoterra.

Inoltre & necessario rivisitare il businnes plan esistente della struttura, risalente ormai a oltre un decennio fa,
al fine di una concreta e attuale utilizzazione turistico ricettiva dell'opera pubblica nel libero mercato e il
bacino d’utenza relativa. Si ipotizza pertanto lincarico ad un consulente professionale esperto in materj‘qg !,%
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A tal fine con Determinazione n. 1132 il Responsabile dell'Ufficio Intercomunale Assemini — Capoterra ha
affidato lincarico ad un professionista esterno per l'aggiornamento del piano economico finanziario
necessario per la stesura del bando pubblico di concessione, per un ammontare complessivo di € 2.300,00

oltre iva e oneri per un totale di € 2.918,24 che deve essere ripartito al 50% fra le due amministrazioni
Comunali.

Le risorse, in quanto non ricomprese tra i capitoli di spesa assegnati allo scrivente dall’Amministrazione
Comunale sono state richieste con nota dell’8.2.2018.

L'obiettivo, per la tempistica assegnata & stato raggiunto. Lo scostamento riguarda la mancanza di risorse
economiche per la gestione della fase attuativa di sopravvivenza dell'Ufficio Intercomunale e per il quale é
stato richiesto, quale intervento correttivo, I'assegnazione indispensabili risorse.

Tanto di doveva per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Carlo Barletta
T 070 949224 - 070 948223

Fax 070 940977

<Erlurbanistica@comune.assemini.ca.it

=#=lurbanistica@pec.comune.assemini.ca.it
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